

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA  
M. ALEANDRI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n° .....415..... del .....11.09.2017.....

**OGGETTO: Direzione Tecnica e Patrimoniale** – Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del conto finale – Delibera CIPE 97/2008 Codice Commessa AMM STS 20V14

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine

*Proposta di deliberazione n° 9 del 04 luglio 2017*

**Direzione Tecnica e Patrimoniale**

**L'Estensore** Dott.ssa Emanuela Fabrizi

**Il Responsabile del procedimento** Dott. Arch. Claudio Scalia

**Il Dirigente** Dott. Arch. Claudio Scalia

**Visto di regolarità contabile** .....n° di prenot. ....

Parere del Direttore Amministrativo  
F.to Avv. Mauro Pirazzoli .....

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
F.to Dott. Andrea Leto.....

Favorevole  Non favorevole

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*F.to Dott. Ugo Della Marta*

Il Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia,

**Premesso:**

- che con deliberazione del Direttore Generale n° 512 del 24.11.2009 è stato approvato il “*progetto esecutivo delle opere civili ed impiantistiche per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali*”;
- che con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 21 del 19.01.2015 sono stati affidati i lavori “*per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali*”;
- che con verbale del 20.03.2015 è stata effettuata la consegna per l’inizio dei lavori;
- che con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 386 del 16.10.2015 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n° 1;
- che con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 27 del 19.01.2016 veniva rettificato l’importo necessario a dare copertura alle opere in argomento così come individuato nel relativo quadro tecnico economico, passando dalla citata somma di € 1.145.860,66 alla reale somma di € 1.081.281,73 con un decremento pari ad € 64.578,93;
- che i lavori stessi sono stati ultimati in data 15.11.2016, come risulta dal relativo verbale, redatto in pari data,

**Considerato:**

- che in data 03.05.17 con protocollo IZSLT n° 4969 il progettista e direttore dei lavori, dott. ing. Armando Centioni ha trasmesso la relazione sul conto finale, comprensiva dei quadri riepilogativi dei costi;
- che gli atti, dettagliatamente esaminati dal Responsabile del procedimento, sono risultati redatti conformemente al reale accadimento degli eventi e, dunque, approvati,

**PROPONE**

- di approvare la relazione sul conto finale presentata dal progettista e direttore dei lavori dott. ing. Armando Centioni;
- di approvare il quadro tecnico economico finale che, allegato alla presente proposta di deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che, il differenziale tra la perizia approvata con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 27 del 19.01.2016 e l’importo dello stato finale, è pari ad € 24.400,93;
- di dare atto che gli atti relativi al conto finale saranno trasmessi al dott. ing. L. Perfetti, quale professionista designato con deliberazione n° 413 del 27.10.2016, per il collaudo tecnico amministrativo dell’appalto di cui trattasi;
- di dare atto che l’importo di € 1.105.682,66 necessario a dare copertura all’intervento “parte edilizia” di cui alla presente proposta di deliberazione, è ricompreso nell’ambito del finanziamento assegnato con delibera CIPE 97/2008, pari ad un importo di € 1.365.000,00, così come richiesto con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 285 del 08.07.2014 – Codice Commessa AMM STS 20V14;
- di dare atto che la relazione relativa al conto finale, così come trasmessa dal progettista e direttore dei lavori dott. ing. Armando Centioni, stante la voluminosità del carteggio, viene allegata in formato elettronico alla presente proposta di deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che tutte le restanti documentazioni relative al conto finale sono conservate presso la DTP.

IL DIRETTORE DELLA  
DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE  
F.to (Dott. Arch. Claudio Scalia)

## **IL DIRETTORE GENERALE**

**Oggetto:** Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del conto finale – Delibera CIPE 97/2008 Codice Commessa AMM STS 20V14.

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia n° 9 del 04.07.2017 avente ad oggetto: “Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del conto finale – Delibera CIPE 97/2008” Codice Commessa AMM STS 20V14;

**VISTO** il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’U.O. Economico/finanziaria;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di Deliberazione n° 9 del 04.07.2017 avente ad oggetto “Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali – Approvazione del conto finale – Delibera CIPE 97/2008 Codice Commessa AMM STS 20V14” sottoscritta dal Dirigente competente, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:

- approvare la relazione sul conto finale presentata dal progettista e direttore dei lavori dott. ing. Armando Centioni;
- approvare il quadro tecnico economico finale che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che, il differenziale tra la perizia approvata con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 27 del 19.01.2016 e l’importo dello stato finale, è pari ad € 24.400,93;
- dare atto che gli atti relativi al conto finale saranno trasmessi al dott. ing. L. Perfetti, quale professionista designato con deliberazione n° 413 del 27.10.2016, per il collaudo tecnico amministrativo dell’appalto di cui trattasi;
- dare atto che l’importo di € 1.105.682,66 necessario a dare copertura all’intervento “parte edilizia” di cui alla presente deliberazione, è ricompreso nell’ambito del finanziamento assegnato con delibera CIPE 97/2008, pari ad un importo di € 1.365.000,00, così come richiesto con deliberazione del Direttore Generale f.f. n° 285 del 08.07.2014 – Codice Commessa AMM STS 20V14;
- dare atto che la relazione relativa al conto finale, così come trasmessa dal progettista e direttore dei lavori dott. ing. Armando Centioni, stante la voluminosità del carteggio, viene allegata in formato elettronico alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- dare atto che tutte le restanti documentazioni relative al conto finale sono conservate presso la DTP.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 11.09.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO approvato con Delib. n° del			CONTRATTO			PERIZIA approvata con Delib. n° 306 del 16/04/15			RETTIFICA approvata con Delib. n° 27 del 19/01/16			FINALE						
	Importo lavori (€)	Oneri della sicurezza (€)	Totale (€)	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Importo lavori (19,70% €)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Importo lavori (19,70% €)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)				
A	Lavori																		
A.1	Opere edili ed impiantistiche	461.854,44	19.243,94	481.098,38	491.095,33	570.064,12	164.243,84	301.113,06	164.861,29	706.866,93	34.869,13	741.736,06	164.861,29	1671.997,00	34.869,13	706.866,93	1665.550,14	35.569,31	721.119,45
A.2	Oneri della sicurezza specifici	44.603,67	44.603,67		44.603,67	44.603,67		52.137,20		52.137,20		44.603,67	44.603,67		52.137,20		52.137,20		52.137,20
	Summa (€)		335.701,65			434.716,79		793.873,26				751.479,60					773.697,15		773.697,15
B	Spese a disposizione																		
B.1	Imprevisti ed imprevedibili (3% importo lavori)		26.265,00			21.753,94													
B.2	Spese tecniche (prestazioni DL sicurezza)		85.792,20			85.792,20		155.467,98				144.693,73							144.693,73
B.3	Costi del studio e tecnico amministrativo		5.000,00			5.000,00		8.000,00				8.000,00							8.000,00
B.4	Assicurazioni (3% imp. lavori)		15.771,06			13.041,50													
B.5	Art. 91 L. 163/06 (2% importo lavori)		10.574,04			10.574,04		15.807,47				15.809,41							15.809,41
B.6	Attività di supporto al RUP		21.448,07			21.448,07		30.867,00				36.073,43							36.073,43
B.7	Oneri periziandi (4% su B2,B3 e B6)		4.409,61			4.409,61		8.093,40				7.534,69							7.534,69
B.8	U.V.A. 22 % (su B2,B3,B6 e B7)		25.600,59			25.600,59		46.294,24				43.212,81							43.212,81
B.9	U.V.A. 10 % (su A)		33.570,21			43.471,67		79.307,35				75.147,06							75.147,06
	Totale somme a disposizione (€)		205.530,97			231.073,61		351.897,40				339.811,13							339.811,13
	TOTALE GENERALE (€)		773.532,62			665.790,40		1.145.770,66				1.091.290,73							1.145.770,66