

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 27 del 19.01.2016

OGGETTO: Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali – Liquidazioni conseguenti all’approvazione della I perizia di variante e suppletiva con conseguente riformulazione del quadro tecnico economico.

La presente deliberazione si compone di n° 4 pagine

Proposta di deliberazione n° 2 del 18 gennaio 2016

Direzione Tecnica e Patrimoniale

L’ Estensore Dott.ssa Emanuela Fabrizi

Il Responsabile del procedimento Dott. Arch. Claudio Scalia

Il Dirigente Dott. Arch. Claudio Scalia

Parere del Direttore Amministrativo

F.to Dott. Antonio Cirillo

Favorevole Non favorevole

.....

Parere del Direttore Sanitario

F.to Dott. Remo Rosati

Favorevole Non favorevole

.....

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

F.to (Dott. Remo Rosati)

Il Direttore della Direzione Tecnica e Patrimoniale Dott. Arch. Claudio Scalia,

Premesso:

- che con deliberazione n° 386 del 16.10.15 è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante;
- che, pertanto, il quadro tecnico economico deve essere riformulato tenuto conto degli importi, da attribuire ai suddetti professionisti, calcolati in ossequio ai criteri stabiliti con deliberazione n. 139 del 7/4/2009, con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
- che in ossequio a quanto chiarito al punto precedente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale ff n° 386 del 16.10.15, si deve liquidare all'ing. Armando Centioni la somma di € 40.421,30, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell'IVA 22%, per la redazione degli elaborati progettuali relativi alla perizia di variante;
- che si deve liquidare all'ing. Fabio Lanciotti la somma di 10.105,33, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell'IVA 22% per le attività di supporto al RUP,

Tenuto conto:

- che con decreto dirigenziale 18/08/2014 il Ministero dell'economia e delle finanze ha ammesso a finanziamento l'intervento di cui all'oggetto, compreso l'acquisto delle attrezzature, con risorse assegnate con delibera CIPE 97/2008, per un importo di € 1.300.000,00;
- che a tutt'oggi è stata richiesta allo stesso Ministero, a copertura di spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, l'erogazione di € 78.962,00;
- che, pertanto, l'impegno di spesa relativo alla presente deliberazione può essere agevolmente assicurato dal finanziamento ministeriale, al netto della quota del 5% a carico dell'Istituto,

PROPONE

- di approvare il quadro tecnico economico, allegato alla presente deliberazione ed aggiornato alla luce dei compensi professionali dovuti in conseguenza della perizia di variante e suppletiva;
- di liquidare all'ing. Armando Centioni la somma di € 40.421,30 al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell'IVA 22% per un importo complessivo di € 51.286,55, per la quota parte inerente la progettazione relativa alla perizia di variante approvata con deliberazione del Direttore Generale ff n° 386 del 16.10.15;
- di liquidare infine all'ing. Fabio Lanciotti la somma di 10.105,33, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell'IVA 22% per un importo complessivo di € 12.821,64 per le attività di supporto al RUP;
- di dare atto che l'impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell'ammontare complessivo di € 64.108,19, risulta assicurato totalmente con risorse proprie dell'Istituto così come individuato al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti;
- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP.

IL DIRETTORE DELLA
DIREZIONE TECNICA E PATRIMONIALE
F.to (Dott. Arch. Claudio Scalia)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Direzione Tecnica e Patrimoniale – Procedimento finalizzato alle opere di ristrutturazione per la realizzazione del Laboratorio per le valutazioni analitiche sui vegetali – Liquidazioni conseguenti all’approvazione della I perizia di variante e suppletiva con conseguente riformulazione del quadro tecnico economico.”,

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA

- di approvare il quadro tecnico economico, allegato alla presente deliberazione ed aggiornato alla luce dei compensi professionali dovuti in conseguenza della perizia di variante e suppletiva;
- di liquidare all’ing. Armando Centioni la somma di € 40.421,30 al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 51.286,55, per la quota parte inerente la progettazione relativa alla perizia di variante approvata con deliberazione del Direttore Generale ff n° 386 del 16.10.15;
- di liquidare infine all’ing. Fabio Lanciotti la somma di 10.105,33, al netto dei contributi previdenziali del 4% e dell’IVA 22% per un importo complessivo di € 12.821,64 per le attività di supporto al RUP;
- di dare atto che l’impegno di spesa relativo alla presente deliberazione, dell’ammontare complessivo di € 64.108,19, risulta assicurato totalmente con risorse proprie dell’Istituto così come individuato al capitolo 300501000020 relativo alla manutenzione di locali ed impianti;
- di dare atto che tutte le documentazioni sono conservate presso la DTP.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 19.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

QUADRO TECNICO ECONOMICO		PROGETTO			CONTRATTO			PERIZIA				
		Importo lavori (€)	Oneri della sicurezza (€)	Totale (€)	Ribasso d'asta 19,70% (€)	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Ribasso d'asta 19,70% (€)	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)
A	Lavori											
A.1.	Opere edili ed impiantistiche	461.854,44	19.243,94	481.098,38	90.985,32	370.869,12	19.243,94	390.113,06	164.861,23	671.997,80	34.869,13	706.866,93
A.2.	Oneri della sicurezza specifici		44.603,67	44.603,67			44.603,67	44.603,67			44.603,67	44.603,67
	Sommano €			525.702,05				434.716,73				751.470,60
B	Somme a disposizione											
B.1	Imprevisti ed imprevedibili (5% importo lavori)			26.285,10				21.735,84				
B.2	Spese tecniche (progettazione, DL, sicurezza)			85.792,28				85.792,28				144.693,73
B.3	Collaudi statico e tecnico amministrativo			5.000,00				5.000,00				8.000,00
B.4	Accordi bonari art. 240 L. 163/06 (3% imp. lavori)			15.771,06				13.041,50				
B.5	Art. 92 L. 163/06 (2% importi lavori)			10.514,04				10.514,04				15.029,41
B.6	Attività di supporto al RUP			21.448,07				21.448,07				36.173,43
B.7	Oneri previdenziali (4% su B2,B3 e B6)			4.489,61				4.489,61				7.554,69
B.8	I.V.A. 22 % (su B2,B3,B6 e B7)			25.680,59				25.680,59				43.212,81
B.9	I.V.A. 10 % (su A)			52.570,21				43.471,67				75.147,06
	Totale somme a disposizione €			247.550,97				231.173,61				329.811,13
	TOTALE GENERALE €			773.253,02				665.890,33				1.081.281,73