

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. ....133..... del ...14.03.2016.....

OGGETTO: Servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi – PROROGA CONTRATTO

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine

<b>Proposta di deliberazione n. .... del .....</b>
<b>Direzione Acquisizione Beni e Servizi.....</b>
<b>L' Estensore .....</b>
<b>Il Responsabile del procedimento .....</b>
<b>Il Dirigente .....</b>

Parere del Direttore Amministrativo  
F.to Dott. Antonio Cirillo.....

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
F.to Dott. Remo Rosati.....

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE FF  
F.to (Dott. Remo Rosati)

## **DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

Il responsabile

Dott.ssa Silvia Pezzotti

### **PREMESSO**

che, a seguito di procedura aperta di rilevanza comunitaria, con deliberazione n. 531 del 10 novembre 2011 è stato aggiudicato il servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi presso l'Istituto ed i Laboratori di Sanità Pubblica della Regione Toscana, cig 2820470578, per un importo di € 980.000,00+IVA in favore della ditta PLURIMA spa;

che è stato stipulato contratto per due anni con la ditta, Repertorio n. 341/161, stabilendo come data di decorrenza del servizio il giorno 16 marzo 2012 e definendo la possibilità di rinnovare il servizio per i successivi due anni;

che, allo scadere del primo biennio di contratto, con successiva deliberazione n. 215 del 19 maggio 2014 il contratto è stato rinnovato per due anni per un importo di € 532.000,00+IVA e che tale contratto avrà termine il prossimo 15 marzo 2016, cig 5736430BC7;

### **PRESO ATTO**

che è in fase di insediamento la nuova Direzione Aziendale che dovrà adottare la riorganizzazione dell'ente secondo i principi indicati nelle leggi regionali di riferimento;

che pertanto, non appena verrà data attuazione alla riorganizzazione, gli attuali trasferimenti di campioni e materiali potranno subire variazioni e che sarà dunque necessario ridefinire i percorsi interni dell'Istituto;

### **RILEVATO**

che con nota prot. 11437/15 del 17 dicembre 2015 è stata trasmessa alla Regione Toscana una richiesta di finanziamento, il cui contenuto di seguito si riporta: [...] *Si informa Codesto Spettabile Ente che il prossimo 15 marzo 2016 scadrà il contratto stipulato da questo Istituto con la ditta Plurima spa riguardante il servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi presso l'Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri e la rete integrata dei laboratori di prevenzione della Regione Toscana. Ciò premesso, si prega di fornire indicazioni in merito alle modalità di prosecuzione del servizio di trasporto per il 2016, ed eventuali annualità successive, ed alla relativa copertura finanziaria. Quanto sopra con carattere di estrema urgenza, tenuto conto dei tempi di espletamento della procedura per l'affidamento del servizio[...];*

che la Regione Toscana, con nota prot. 1434/16 ha dichiarato quanto segue: *“A seguito della Vs. nota prot. 11437/15 del 17/12/2015, di pari oggetto, si conferma il mandato all'Istituto di predisporre il progetto esecutivo per la prosecuzione del sistema integrato del trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini, campioni di matrici diverse e materiali presso le sedi dell'Istituto medesimo e degli altri laboratori appartenenti alla rete dei laboratori di sanità pubblica di cui alla DGRT 815/2013. Per quanto concerne le risorse economiche disponibili per l'esecuzione del servizio si confermano gli importi erogati nelle annualità precedenti per il medesimo servizio...”*;

con pertanto la Regione Toscana ha impegnato per l'anno 2016 una somma di € 200.000,00 per finanziare il servizio che garantisce il ritiro di campioni anche presso i Laboratori di Sanità Pubblica Veterinaria della Toscana per l'anno in corso, senza prevedere ulteriori finanziamenti per successivi periodi;

### **CONSIDERATO**

che gli attuali percorsi del servizio consentono il regolare svolgimento dell'attività lavorativa dell'Istituto e che coprono altresì le esigenze dei Laboratori di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Toscana;

che l'Istituto, nelle more dell'avvio dei percorsi revisionati, nella nota prot. 1521/16 del 1 marzo 2016 ha richiesto alla ditta di mantenere fino al 15 luglio 2016 il sistema di trasferimenti/collegamenti effettuati con lo scopo di non compromettere la continuità del servizio fino al prossimo 15 luglio;

che PLURIMA spa ha dato riscontro positivo alla richiesta con nota prot. 1654/16 dell'8 marzo 2016, impegnandosi a mantenere le medesime condizioni economiche;

che il servizio viene svolto ad un canone mensile di € 22.166,67+IVA;

### **VISTO**

il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, art. 311, in forza del quale la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto in sede di gara che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni, per cause imprevedute ed imprevedibili,

### **PROPONE**

per i motivi espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di prorogare il servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi presso l'Istituto secondo le modalità di cui al documento allegato alla presente deliberazione a far data dal 16 marzo 2016 fino alla data del 15 luglio 2016, per un importo mensile di € 22.166,67+IVA, individuando il Dott. Carlo Cipriani direttore dell'esecuzione del contratto;

2. di procedere all'espletamento di una procedura di gara che consenta di assicurare le necessità connesse alla riorganizzazione dell'ente e di utilizzare eventuali ulteriori somme messe a disposizione dalla Regione Toscana per la copertura finanziaria di un periodo maggiore.

Direzione Acquisizione Beni e Servizi  
Il Responsabile  
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

## **IL DIRETTORE GENERALE ff**

**LETTA E VALUTATA** la suesposta proposta di Deliberazione avente ad oggetto: “Servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi – PROROGA CONTRATTO”;

**RITENUTO** di doverla condividere così come proposta;

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

### **DELIBERA**

1. di prorogare il servizio di trasporto di materiale a rischio biologico, documenti, terreni di coltura, vaccini e materiali diversi presso l’Istituto secondo le modalità di cui al documento allegato alla presente deliberazione a far data dal 16 marzo 2016 fino alla data del 15 luglio 2016, per un importo mensile di € 22.166,67+IVA, individuando il Dott. Carlo Cipriani direttore dell’esecuzione del contratto;

2. di procedere all’espletamento di una procedura di gara che consenta di assicurare le necessità connesse alla riorganizzazione dell’ente e di utilizzare eventuali ulteriori somme messe a disposizione dalla Regione Toscana per la copertura finanziaria di un periodo maggiore.

**IL DIRETTORE GENERALE ff**  
F.to ( *Dott. Remo Rosati* )

## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 14.03.2016.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

ELABORAZIONE GIRI					
(gli orari si riferiscono all'arrivo nel presidio salvo diverse note)					
<b>GIRO 1</b>					
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
ASL Grosseto	13:00	13:00	13:00		
LSP Siena	14:15	14:15	14:15		
ASL Arezzo	15:30	15:30	15:30		
LSP Firenze	16:45	16:45	16:45		
ASL Prato	17:45	17:45	17:45		
ASL Pistoia	18:30	18:30	18:30		
<b>GIRO 2</b>					
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
LSP Lucca		07:30	07:30	07:30	
IZS Firenze		08:45	08:45	08:45	
LSP Firenze		09:30	09:30	09:30	
LSP Siena		10:45	10:45	10:45	
Nota: al martedì e mercoledì necessaria un'ora di pausa per l'autista tra 12-13					
<b>GIRO 3</b>					
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
IZS Arezzo	07:15	07:15	07:15	07:15	07:15
IZS Siena	08:30	08:30	08:30	08:30	08:30
IZS Grosseto *	09:45	09:45	09:45	09:45	09:45
PIF-USMAF Livorno	11:45	11:45	11:45	11:45	11:45
IZS Pisa	12:30	12:30	12:30	12:30	12:30
IZS Firenze	14:00	14:00	14:00	14:00	14:00
LSP Firenze	14:45	14:45	14:45	14:45	14:45
* scambio colli					
<b>GIRO 4</b>					
	lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì
IZS Roma*	07:00		07:00		07:00
IZS Grosseto**	09:45		09:45		09:45
Viterbo	12:15		12:15		12:15
Rieti	14:00		14:00		14:00
IZS Roma***	16:00		16:00		16:00
* orario di partenza, alle 7 il mezzo deve essere stato già caricato					
** scambio colli					
*** almeno un'ulteriore ora per scarico su Roma					