

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA
M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n° 7 del 13/1/2021

OGGETTO: Unità Operativa Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica – Lavori di manutenzione edile degli edifici di proprietà o in uso all'IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana compresi gli impianti di depurazione – CIG: 7958721057 – Incremento del quinto d'obbligo (variante suppletiva).

La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine

Proposta di deliberazione n° 13 del 22 dicembre 2020

Unità Operativa Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica

L'Estensore Dott.ssa Emanuela Fabrizi 

Il Responsabile del procedimento Dott. Arch. Claudio Scalia


Il Dirigente Dott. Arch. Claudio Scalia

Visto di regolarità contabile


**Il Responsabile Unità Operativa
Economico/Finanziaria**
D.ssa Silvia Pezzotti

UNITA' OPERATIVA TECNICO-PATRIMONIALE
E INGEGNERIA CLINICA
Dott. Arch. C. Scalia

di prenot. 2021/4

Parere del Direttore Amministrativo
Dott. Manuel Festuccia 

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto 

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta



IL RESPONSABILE DELLA UO TECNICO-PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA

Dott. Arch. Claudio Scalia

PREMESSO CHE

con deliberazione del D. G. n° 544 del 12.09.2019 sono stati affidati i lavori di manutenzione edile degli edifici di proprietà o in uso all'IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana compresi gli impianti di depurazione alla Ditta Di Castro Soc. Coop.;

l'appalto è iniziato formalmente dal mese successivo all'approvazione della delibera, ovvero dal 01.10.2019;

con deliberazione n° 703 del 09.12.2019 si rettificava un mero errore materiale relativo alla errata somma delle voci riportate nel Quadro Tecnico Economico, più precisamente nella colonna relativa ai costi di progetto;

al fine di contribuire all'emergenza sanitaria internazionale riguardante il contenimento della diffusione del Coronavirus, la Direzione Aziendale ha ricevuto mandato dalla Regione Lazio di allestire una postazione da utilizzarsi per la rilevazione di tamponi con modalità *drive through*;

CONSIDERATO CHE

per la realizzazione delle lavorazioni di cui al punto precedente si sono date disposizioni alla ditta appaltatrice per l'esecuzione di una serie di lavorazioni edili e logistiche per un importo stimato di circa 296.262,45 € così come recepito ed approvato con deliberazione del direttore Generale n° 189 del 04.06.2020;

lo storno di tale importo economico per la realizzazione in tempi rapidissimi di opere urgentissime ed improcrastinabili finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus, ha sostanzialmente ridotto le risorse economiche destinate alla originale finalità parimenti importante e necessaria di opere edili manutentive di cui alla deliberazione del D.G. n° 544 del 12.09.2019, così come rettificata con deliberazione del D.G. n° 703 del 09.12.2019, in quanto ad oggi il saldo delle opere disposte alla ditta stessa ammonta a circa € 385.000,00 pur considerando tale cifra moderatamente sottostimata per le motivazioni della dinamicità degli interventi continuamente in progressione stanti le caratteristiche dell'appalto in argomento, pertanto alla data odierna residuano disponibili circa € 31.000,00;

considerato che l'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 prevede che *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”*;

che, stante tutto quanto sopra esposto, e stante che la naturale conclusione dell'appalto in corso con la ditta Di Castro Soc. Coop. ha durata biennale e pertanto avrà termine in data 01.10.2021, si ritiene assolutamente necessario disporre l'aumento del quinto economico come sopra citato, così da disporre delle somme minime necessarie per poter ordinare alla ditta appaltatrice, l'esecuzione di opere civili che si dovessero rendere necessarie con adeguata tempestività,

PROPONE

Stante tutto quanto descritto in narrativa, così come consentito dall'art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l'importo di € 538.123,20 a base dell'appalto in argomento approvato con deliberazione n° 703 del 09.12.2019, di incrementare di un quinto pari ad un importo di € 121.920,00 comprensivo di tutti gli oneri, così come riportato nel Quadro Tecnico Economico di perizia che allegato alla presente proposta di deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l'importo di € 121.920,00 necessario a dare copertura economica all'incremento in oggetto viene iscritto sul conto di bilancio n° 300501000020 relativo a manutenzione e riparazione locali/impianti;

di dare atto che tutte le documentazioni istruttorie e procedurali sono conservate presso gli uffici della UO Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica.

UO Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica

Il Responsabile

Dott. Arch. Claudio Scalia



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Unità Operativa Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica, Arch. Claudio Scalia n° 13 del 21.12.2020 avente ad oggetto: “Lavori di manutenzione edile degli edifici di proprietà o in uso all’IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana compresi gli impianti di depurazione – CIG: 7958721057 – Incremento del *quinto d’obbligo (variante suppletiva)*”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’UO Economico/finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento,

RITENUTO di doverla approvare così come proposta;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione n° 13 del 22.12.2020 avente ad oggetto “Lavori di manutenzione edile degli edifici di proprietà o in uso all’IZSLT, da eseguirsi nelle Regioni Lazio e Toscana compresi gli impianti di depurazione – CIG: 7958721057 – Incremento del *quinto d’obbligo (variante suppletiva)*” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

Stante tutto quanto descritto in narrativa, così come consentito dall’art 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, l’importo di € 538.123,20 a base dell’appalto in argomento approvato con deliberazione n° 703 del 09.12.2019, di incrementare di un quinto pari ad un importo di € 121.920,00 comprensivo di tutti gli oneri, così come riportato nel Quadro Tecnico Economico di perizia che allegato alla presente proposta di deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare atto che l’importo di € 121.920,00 necessario a dare copertura economica all’incremento in oggetto viene iscritto sul conto di bilancio n° 300501000020 relativo a manutenzione e riparazione locali/impianti;

di dare atto che tutte le documentazioni istruttorie e procedurali sono conservate presso gli uffici della UO Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta




QUADRO TECNICO ECONOMICO

	PROGETTO				CONTRATTO				INCREMENTO QUINTO D'OBBLIGO (20% importo a base d'asta)			
	Lavori (€)	Sicurezza (€)	Importi (€)	Rib. d'asta 14 % (€)	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	Quinto d'obbligo 20%	Importo lavori (€)	Oneri per la sicurezza (€)	Totale (€)	
A	Lavori e forniture											
A.1	Impianti di depurazione acque reflue sedi di RM, PI e VT	38.000,00	2.000,00	40.000,00	5.320,00	32.680,00	2.000,00	34.680,00	48.000,00		48.000,00	
A.2	Opere edili e affini	190.000,00	10.000,00	200.000,00	26.600,00	163.400,00	10.000,00	173.400,00			208.080,00	
	Totale A	€		240.000,00				208.080,00			256.080,00	
B	Somme a disposizione											
B.1	Progettazione, direzione lavori e sicurezza			0,00				0,00			0,00	
B.2	Accordi bonari art. 205 commi da 2 a 6 D.lgs 50/16 (5% importo lavori)			12.000,00				10.404,00			12.804,00	
B.3	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/16 - 2% importo lavori			4.800,00				4.800,00			4.800,00	
B.4	Attività di supporto al R.U.P.			0,00				0,00			0,00	
B.5	I.V.A. 22% (su A.1 e A.2)			52.800,00				45.777,60			56.337,60	
	Totale B	€		69.600,00				60.981,60			73.941,60	
	TOTALE GENERALE	€		309.600,00				269.061,60			330.021,60	
	TOTALE per anni 2 di contratto	€		619.200,00				538.123,20			660.043,20	

IL FUNZIONARIO RELATORE
Dott.ssa Emanuela Fabrizi



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Claudio Scalia



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L. 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 13/1/2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the printed text 'IL FUNZIONARIO INCARICATO'.