

## Allegato 2

		mag-17	giu-17	lug-17	ago-17	set-17	ott-17	nov-17	dic-17	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18	
formulazione checklist per verifiche condizioni operative		1																				
completamento funzioni query SRAP		1																				
verifiche condizioni operative prove		2, 5	2, 5	2, 5	2, 5	2, 5	2, 5	2, 5														
prove/tecnica ad alta priorità	compilazione SRAP	3	3	3	3	3																
	valutazione economiche	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4																
	analisi dati						1, 2	1, 2														
	elaborazione dati							1, 2	1, 2													
	valutazione dati								2, 3													
	report termine fase alta priorità									2												
prove/tecnica ad media priorità	compilazione SRAP						3	3														
	valutazione economiche						3, 4	3, 4														
	analisi dati								2	2												
	elaborazione dati									2	2											
	valutazione dati										2, 3											
	report termine fase media priorità												2									
prove/tecnica ad bassa priorità	compilazione SRAP								3	3	3											
	valutazione economiche								3, 4	3, 4	3, 4											
	analisi dati											2	2									
	elaborazione dati												2	2								
	valutazione dati													2, 3								
	report termine fase bassa priorità															2						
gruppo di studio diagnostica cadaverica	definizione metodologia generale	2, 6	2, 6																			
	definizione condizioni operative			5, 6	2, 5, 6																	
	procedura gestionale manutenzione ambientale					6	2, 5, 6															
	verifiche condizioni operative						2, 5	2, 5														
	definizione priorità prova/specie						6	6														
	definizione procedura campionamento								6	2, 6												
	definizione procedura subcampionamento										6	2, 6										
predisposizione linee guida per la diagnostica cadaverica													6	6	2, 6							
armonizzazione rapporti di prova							3	3	3	3	3	3	3	3	3	2, 3	2, 3	2, 3				
analisi finale																2	2	2, 3				
report finale	elaborazione																			2, 3	2, 3	3

Legenda	
Consulente informatico	1
Gruppo di coordinamento	2
Sottogruppi di verifica	3
Controllo gestione	4
Servizio di Prevenzione e Protezione	5
Gruppo di studio diagnostica cadaverica	6