

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA  
M. ALEANDRI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. ....37..... del ...22.01.2016.....

OGGETTO: Contratto ARAL per servizio assistenza tecnica per la qualità del latte bovino alimentare (QLBA) nel territorio della Regione Lazio – Presa d’atto di approvazione della variante al progetto e della relativa proroga.

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine

<p><b>Proposta di deliberazione n. ... del .....</b></p> <p><b>Direzione/Ufficio di staff.....</b></p> <p><b>L’ Estensore.....</b></p> <p><b>Il Responsabile del procedimento .....</b></p> <p><b>Il Dirigente .....</b></p>
--

Parere del Direttore Amministrativo  
F.to Dott. Antonio Cirillo .....

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
F.to Dott. Remo Rosati.....

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
F.to (Dott. Remo Rosati)

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **PREMESSO**

- Che con delibera n. 279 del 07/07/2014 si è preso atto del contratto sottoscritto dall'Istituto con l'ARAL per il servizio di assistenza tecnica per la qualità del latte bovino alimentare (QLBA) e della determinazione dell'ARSIAL n.45/2014 con la quale è stata concessa una proroga dei termini del servizio dal 4-6-2014 al 31-12-2015;
- Che con determinazione dell'ARSIAL n.711/2015 è stata approvata la variante al progetto "Servizio di assistenza tecnica per la qualità del latte bovino alimentare (QLBA) nel territorio della regione Lazio", in considerazione del sopravvenire di normative di settore, congiuntamente al proseguire della crisi di mercato del settore del latte bovino.
- Che ai sensi di tale determinazione il totale dell'importo complessivo dei servizi, come rimodulato ai sensi della Determinazione n. 45 del 07/02/2014, viene determinato in Euro 2.013.640,56 IVA inclusa;
- Che con la stessa determinazione è stata concessa una proroga temporale per la realizzazione dei servizi previsti dalla variante di mesi 6 e si è stabilito pertanto il termine ultimo per la conclusione di tutte le attività al 12 giugno 2016;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### **DELIBERA**

1. di prendere atto della determinazione dell'ARSIAL n.711/2015 con la quale è stata approvata la variante al progetto "Servizio di assistenza tecnica per la qualità del latte bovino alimentare (QLBA) nel territorio della regione Lazio", in considerazione del sopravvenire di normative di settore, congiuntamente al proseguire della crisi di mercato del settore del latte bovino;
2. di prendere atto che, ai sensi di tale determinazione, il totale dell'importo complessivo dei servizi è stato determinato in Euro 2.013.640,56 IVA inclusa ed è stata concessa una proroga temporale per la realizzazione dei servizi previsti dalla variante di mesi 6, stabilendo pertanto il termine ultimo del 12 giugno 2016 per la conclusione di tutte le attività.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
F.to ( *Dott. Remo Rosati* )

## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 22.01.2016.

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella